
Bestyrelsesmøde

for

Skanderborg Forsyning* 

den 24. september 2024

kl. 16:00 – 20:00

i AquaGlobe

* Skanderborg Forsyning omfatter samtlige selskaber i koncernen: Skanderborg Forsyning A/S, CVR nr. 32 66 69 06, Skanderborg Spildevand A/S, CVR nr. 40 97 21 45, 
Skanderborg Vand A/S, CVR nr. 40 97 21 53, Skanderborg TA Spildevand ApS, CVR nr. 40 97 23 07, Skanderborg TA Vand ApS, CVR nr. 40 97 23 15



Bestyrelsesmøde 24. september 2024

Deltagere:
• Martin Frausing Poulsen (formand og mødeleder)
• Tommas Leth (næstformand) 
• Birte Margrethe Andersen 
• Ole Drøgemüller (Afbud)
• Benny Plesner Nielsen 
• Palle Langkjær
• Birthe Dall
• Stig Jonassen 
• Torsten Schriver Niewald
• Per Grønvald (adm. direktør) 

Tilforordnet:
• Jeanett Bak Jensen (økonomi- og administrationschef, referent)

Gæster:



Dagsorden (med forventede cirka tider):

0. Godkendelse af dagsordenen kl. 16.00 (~ 15 min)

1. 1.1 Nyt fra Formanden
1.2 ”Bestyrelsens kvarter”

2. Tværgående ca. kl. 16.15 (~ 100 min)
2.1 Halvårsregnskab 2024 og budgetopfølgning
2.2 Investeringsplan og -prognose (PIT) 2026-2036
2.3 Budgetudkast 2025-2028
2.4 Orientering om Cyber Security *
2.5 Orientering om Beredskab*
2.6 Orientering om drift og udvikling af tværgående område
2.7 Årshjul 2025

Pause 5. min

3. Spildevand ca. kl. 18.00 (~ 45 min)
3.1 Strukturplan for spildevand
3.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
3.3 Saneringsmetode

4. Drikkevand ca. kl. 18.45 (~ 30 min)
4.1 Strukturplan for drikkevand
4.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
4.3 Orientering om Vandsamarbejdet

5. Eventuelt

6. Kommunikation fra mødet 

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Spisning ca. kl. 19.30

Lukkede punkter: * 

Dagsorden er sendt til forvaltningsledelsen (direktør Frederik Gammelgaard), til orientering.



0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling
Efterårets første bestyrelsesmøde byder på drøftelse af budgetudkast for 2025-2028 sammen med 
præsentation af opdateret investeringsplan og -prognose (PIT) for 2026-2036. Inden da skal bestyrelsen 
behandle og godkende halvårsregnskabet med tilhørende budgetopfølgning

Derefter vil der kortfattet blive orienteret om drift og udvikling på de tværgående områder, herunder 
orientering om NIS2 bestyrelsesuddannelse samt krav om dokumentation af markedsmæssighed. 

Det politiske årshjul for 2025 blev vedtaget den 26. juni 2024, og med afsat i det, er der udarbejdet årshjul 
for bestyrelsesarbejdet i 2025, som præsenteres og drøftes

Afslutningsvis orienteres om status på strukturplaner, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for 
drikkevands- og spildevandsområdet samt seneste nyt fra Vandsamarbejdet.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.1 Nyt fra Formanden

Sagsfremstilling
Martin Frausing-Poulsen orienterer om relevante udvalgs- og bestyrelsesemner.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at Formandens beretning tages til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog Formandens beretning til efterretning.

__________________________________________________________________________

1.2 ”Bestyrelsens kvarter”

Sagsfremstilling
Bestyrelsen og direktøren drøfter og evaluerer løbende forskellige forhold vedrørende bestyrelsens 
arbejde.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at der afholdes ”bestyrelsens kvarter”.



Beslutning
Bestyrelsen afholdte ”bestyrelsens kvarter”.

2. Tværgående

2.1 Halvårsregnskab 2024 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskab for 2. kvartal 2024 med budgetopfølgning. 

Evt. strategiske dilemmaer
Ikke aktuelt. 

For og imod
Ikke aktuelt. 

Anbefalinger
Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning. 

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering
Sammenfatning af de væsentligste hovedpunkter i regnskabet for 2. kvartal 2024 fremgår nedenfor:

Skanderborg Spildevand A/S
• Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 30. juni 2024 på i alt 64.326 tkr., hvilket er 

8.798 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen er et udtryk for at indtægter fra 
vandafledningsbidrag er 2.032 tkr. over budget, imens indtægter fra tilslutningsbidrag er 10.673 
tkr. under budget

• Primære omkostninger for perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 54.284 tkr., svarende til indeks 
102 i forhold til budget. 

• Investeringerne i spildevandsanlæg i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 40.672 t.kr., hvilket 
svarer til 29% af investeringsbudgettet for 2024. Med prognosen forventes en positiv afvigelse i 
forhold til investeringsbudgettet på i alt 8.267 tkr. 

Skanderborg Vand A/S 
• Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 30. juni 2024 på i alt 13.321 tkr., hvilket er 

535 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen ift. budgettet skyldes primært færre indtægter fra 
tilslutningsbidrag.

• Primære omkostninger i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 10.484 tkr., svarende til indeks 92 
i forhold til budgettet for perioden. 

• Investeringerne i vandforsyningsanlæg i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 9.156 tkr., hvilket 
svarer til 27% af investeringsbudgettet for 2024. Med prognosen forventes en positiv afvigelse i 
forhold til investeringsbudgettet på i alt 7.552 tkr.



Skanderborg Forsyning A/S 
• Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 30. juni 2024 på i alt 29.601 tkr., svarende til 

indeks 104 i forhold til budgettet for perioden.
• Løn- og personaleomkostninger i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør i alt 22.415 tkr. svarende 

til indeks 110 i forhold til budgettet for året. 
• Omkostninger til fællesadministrationen, som består af lokaleomkostninger, 

administrationsomkostninger, IT-omkostninger, omkostninger til kommunikation og formidling 
samt kundeservice udgør i perioden 1. januar – 30. juni 2024 i alt 7.037 tkr. svarende til indeks 100 i 
forhold til budgettet for perioden.

• Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S’ fællesadministration i perioden 1. januar – 30. juni 
2024 udgør 1.021 tkr., hvilket svarer til 46% af investeringsbudgettet for 2024.

• Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 30. juni 2024 i alt 25.907 tkr. 
• Koncernens debitorer udgør pr. 30. juni 2024 i alt 7.590 tkr. før hensættelse til tab på debitorer.

Evt. vigtige juridiske forhold
Regnskabet for 2. kvartal 2024 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte 
økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet.  

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2. kvartal 2024 for Skanderborg 
Forsyning.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Bilag
01. Regnskab for 2. kvartal 2024

__________________________________________________________________________

2.2 Investeringsplan og -prognose (PIT) 2026-2036

Sagsfremstilling
Investeringsplanerne for 2026-2036 samt DANVAs PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) for 
henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er blevet opdateret med de aktuelle 
driftsomkostninger samt med investeringer, der er nødvendige blandt andet i forhold til realiseringen af 
strukturplanerne.

Investeringsplaner for 2026-2036
Investeringsplanerne for 2026-2036 fremgår af bilag 02. ”Skanderborg Spildevand - Langsigtet 
investeringsplan 2026-2036” og bilag 06. ”Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036”.

De langsigtede investeringsprognoser bygger på en række forudsætninger, som er beskrevet i afsnittet 
”Investeringsplan” i bilag 03. ”Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen” og bilag 7. 
”Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen”.



PIT-modellen (Prognose for Indtægtsrammer og Takster)
PIT-modellerne (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) for henholdsvis Skanderborg Vand A/S og 
Skanderborg Spildevand A/S sammensættes af følgende tre elementer:

• Forudsætninger i PIT-modellen 
• Notat for resultater i PIT-modellen 
• PIT-model – Excel

PIT-modellerne er udarbejdet ud fra forventningerne til fremtidige investeringer, driftsomkostninger og 
generelle nye aktiviteter i forsyningen. PIT-modellerne giver et overblik over den fremtidige udvikling i 
indtægtsrammer og takster for henholdsvis Skanderborg Vand og Skanderborg Spildevand ud fra det 
nuværende plangrundlag.

Resultaterne for PIT-modellerne, samt en analyse af scenarier og følsomheder for den fremtidige økonomi, 
fremgår af bilag 04. ”Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen” og bilag 08. 
”Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen”.

Evt. strategiske dilemmaer
Størstedelen af investeringerne er investeringer i nyanlæg, som også vil øge den økonomiske ramme. 
Niveauet for reinvesteringer og vedligehold af nuværende anlæg tilsikrer, at der ikke sker et mislighold af 
anlæggene og dermed et potentielt efterslæb i fremtiden.

For og imod
Udviklingen i den økonomiske ramme og omkostninger frem mod 2040 vurderes ud fra de nuværende 
planer og forudsætninger at se stabil og fornuftig ud.   

Anbefalinger
Det anbefales, at bestyrelsen godkender investeringsplanen for 2026-2036 for Skanderborg Vand A/S og 
Skanderborg Spildevand A/S og drøfter Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster. 

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering
Skanderborg Spildevand A/S
Skanderborg Spildevands økonomiske ramme og takst forventes at stige i fremtiden. Den økonomiske 
ramme stiger fra et niveau på ca. 123 mio. kr. i 2024 til ca. 175 mio. kr. i 2040. Som et resultat heraf 
forventes taksten at stige med ca. 10-11 kr. pr. m3 frem mod 2040, svarende til at en gennemsnitlig kunde 
skal betale 1.800 kr. mere årligt. Denne udvikling er inkl. en forventet inflation på 2% årligt.

Der forventes i perioden frem mod 2040 investeringer på sammenlagt 2,5 mia. kr., hvor størstedelen er 
investeringer i nye anlæg. Af de samlede investeringer forventes 1,3 mia. kr. lånefinansieret, da det er 
investeringer, som ligger udenfor Skanderborg Spildevands økonomiske ramme. Der vil som følge af de 
mange investeringer også være væsentlige driftsbesparelser.

Skanderborg Vand A/S
Skanderborg Vands økonomiske ramme og takst forventes at stige i fremtiden. Den økonomiske ramme vil 
stige fra et niveau på ca. 25 mio. kr. i 2024 til ca. 35 mio. kr. i 2040. Som et resultat heraf forventes taksten 
at stige med ca. 5-6 kr. pr. m3, svarende til at en gennemsnitlig kunde skal betale ca. 900 kr. mere årligt. 
Denne udvikling er inkl. en forventet inflation på 2% årligt.



Der forventes i perioden frem mod 2040 investeringer på sammenlagt 345 mio. kr., hvor størstedelen er 
investeringen i det nye vandværk. Af de samlede investeringer forventes at 140 mio. kr. er lånefinansieret, 
da det er investeringer, som ligger udenfor Skanderborg Vands nuværende økonomiske ramme. 

Evt. vigtige juridiske forhold
PIT-modellen er udarbejdet i overensstemmelse med den nuværende vandsektorlov. Den nye 
vandsektorlov er endnu ikke vedtaget, hvorfor konsekvenserne af denne endnu ikke kendes.  

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender investeringsplanen for 2026-2036 for 
Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøfter Prognoserne for Indtægtsrammer og 
Takster. 

Beslutning
Bestyrelsen godkendte investeringsplanen for 2026-2036 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg 
Spildevand A/S og drøftede Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster. Følgende blev endvidere 
besluttet:

• Der udarbejdes en oversigt over Skanderborg Forsynings soliditetsgrad nu og efter lånoptagelse.  
Soliditetsgrad nu og efter lånoptagelse sammenlignes med andre lignende forsyninger.

• Omfanget af lånoptagelse drøftes med ejeren og bestyrelsen orienteres om resultatet.
• Der udarbejdes en plan for afvikling af lånene, til bestyrelsens orientering.
• Omfanget af nyinvesteringer er baseret på en forventning om besparelser på driften. Der 

udarbejdes en plan for hvordan der følges op på om disse besparelser også realiseres.

Bilag
02. Skanderborg Spildevand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036
03. Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen 
04. Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen 
05. Skanderborg Spildevand – PIT-model – september 2024
06. Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036 V2
07. Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen 
08. Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen 
09. Skanderborg Vand – PIT-model – september 2024

______________________________________________________________________________

2.3 Budgetudkast 2025-2028

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet et udkast til Budget 2025-2028 inkl. takstfastsættelse for 2025-2028.

Budgettet for 2025 er detaljeret, imens budgetterne for årene 2026-2028 er udarbejdet på overordnet 
niveau. 

Evt. strategiske dilemmaer
Ikke aktuelt



For og imod
Ikke aktuelt

Anbefalinger
Det anbefales, at Bestyrelsen drøfter budget og takster for perioden 2025-2028 med henblik på endelig 
godkendelse af budget 2025-2028 og takster for 2025 på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2024.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering
Ikke aktuelt.

Evt. vigtige juridiske forhold
Vandsektorlovgivningen, årsregnskabsloven, Investerings- og finansieringsstrategi

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at Bestyrelsen drøfter budget og takster for perioden 2025-2028 med 
henblik på endelig godkendelse af budget 2025-2028 og takster for 2025 på bestyrelsesmødet den 29. 
oktober 2024.

Beslutning
Bestyrelsen drøftede budget og takster for perioden 2025-2028 med henblik på endelig godkendelse af 
budget 2025-2028 og takster for 2025 på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2024.

Bilag
10. Budget 2025-2028 for Skanderborg Forsyning – Udkast af 18.09.2024
11. Takstfastsættelse 2025-2028 – Udkast af 17.09.2024
12. Statusmeddelelse økonomiske rammer for Skanderborg Spildevand
13. Afgørelse om økonomiske rammer for Skanderborg Vand

______________________________________________________________________________

2.4 Orientering om Cyber Security* 

Lukket punkt. 

______________________________________________________________________________

2.5 Orientering om Beredskab* 

Lukket punkt. 

__________________________________________________________________________

2.6 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.



Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte orienteringen.

______________________________________________________________________________

2.7 Årshjul 2025

Sagsfremstilling
Under hensyntagen til blandt andet Skanderborg Kommunes politiske årshjul er der udarbejdet udkast til 
årshjul for bestyrelsens arbejde i 2025.

Som det fremgår, er generalforsamlingen fastlagt til den 22. maj 2025 i tilknytning til Byrådets temamøde, 
tilsvarende de seneste tre år.

Desuden er der forslag om at holde strategidag den 24. januar 2025, hvor vi skal genbesøge vores 
strategiske indsatsområder. Derudover er der forslag fra administrationen om, i tilknytning til det 
strategiske indsatsområde Robust Forsyning at drøfte, hvad vi mener med, at vi vil sikre vores anlæg. 

Endelig er der forslag om at holde Investerings- og budgetseminar den 17. juni 2025.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet med de forslåede datoer for 
bestyrelsesmøder, generalforsamling, strategidag samt Investerings- og budgetseminar.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte årshjulet med de forslåede datoer for bestyrelsesmøder, generalforsamling, 
strategidag samt Investerings- og budgetseminar.

Bilag
14. Årshjul for bestyrelsen 2025



3. Spildevand

3.1 Strukturplan for spildevand 

Sagsfremstilling
På mødet orienteres om status for arbejdet med realisering af strukturplanen for den fremtidige 
spildevandsrensning i Skanderborg Kommune. 

Bestyrelsen er tidligere blevet præsenteret for en tidsplan for strukturplanens realisering. Vi har tidligere 
oplyst om at en vigtig effekt af strukturplanen, udover at kunne imødekomme fremtidens forsynings-, miljø 
og klimakrav, er at kunne effektivisere og sænke omkostningsniveauet. Vi har derfor overordnet undersøgt 
konsekvensen ved enten at forcere anlægsprocessen for at opnå driftsbesparelserne hurtigere eller at 
forlænge anlægsprocessen for at udjævne det årlige investeringsbehov.

På mødet præsenteres derfor tre scenarier med forskellig realiseringsperiode:

1. Kort, 7½ år - 2024-2031
2. Mellem, 11 år - 2024-2034
3. Lang, 13 år - 2024-2036

Resultatet er marginale forskelle, hvorfor det anbefales at fastholde den hidtidige tidsplan (2) med en ca. 
11 års forventet realiseringsperiode 2024-2034.

Evt. strategiske dilemmaer
Vandsektorlovens effektiviseringskrav taler for en kort periode, hvor omkostningsniveauet ved drift af 
spildevandsanlæggene sænkes så hurtigt som muligt. Det må dog ikke udfordre forsyningssikkerhed og skal 
balanceres i forhold til investeringsniveau og lånebehov.  

For og imod
Ønske om at effektivisere peger på scenarie 1, hvilket dog vil medføre højt investeringsniveau i to år samt 
levne meget lidt plads til afvigelser fra tidsplanen. Dertil kommer at scenarie 1 vil udfordrere de 
mandskabsmæssige ressourcer.  

Ved scenarie 2, hvor anlægsprojekterne udføres i forlængelse af hinanden, vurderes der at være realistisk 
tid til myndighedsarbejde, planlægning og projektering.  Investeringsmæssigt er det fordelt over flere år og 
bemandingsmæssigt er det balanceret i forhold til den nuværende situation. Vi kan inddrage læring af de 
forskellige etaper og dermed høste synergieffekter i den sidste del af strukturplanens realisering.  



Der er ikke meget forskel i de årlige investeringsbehov mellem scenarie 2 og 3. 

Anbefalinger
Det anbefales, at bestyrelsen fastholder den hidtidige tidsplan for realisering af strukturplanen som 
beskrevet i scenarie 2.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orientering vedrørende strukturplanen samt 
beslutter at fastholde tidsplan for realisering af strukturplanen som beskrevet i scenarie 2.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte orientering vedrørende strukturplanen samt besluttede at fastholde tidsplan for 
realisering af strukturplanen som beskrevet i scenarie 2. Bestyrelsen skal tage en række beslutninger i 
forbindelse med strukturplanens realisering, herunder godkende igangsættelse af fase 2, når fase 1 er 
velafsluttet og evalueret, så det sikres at erfaringer fra strukturplanens fase 1 tages med ind i arbejdet med 
realiseringen af strukturplanens fase 2.

Bilag
15. Strukturplanen for spildevandsrensning i Skanderborg Kommune - Tidsplanscenarier primo 2024.

_____________________________________________________________________________

3.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
 
Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet gives en mundtlig orientering om aktuelle og relevante emner, herunder blandt andet 
om status på fælles udbud, PFAS og årets Smukfest.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte orienteringen.

_____________________________________________________________________________

3.3 Saneringsmetode
 
Sagsfremstilling
Næstformand Tommas Leth har i forlængelse af svar til bestyrelsen den 29. maj 2024 vedrørende 
reinvesteringer og med baggrund i afsnittet vedrørende kloakseparering/sanering: 

Kloakseparering/sanering

• I perioden 2019-2023 udgør kloaksepareringer ca. 50% af Skanderborg Spildevands anlægsinvesteringer. Investeringerne i 
kloakseparering består af reinvestering af den gamle spildevandsledning og etablering af en ny ledning til regnvand. 
Gravearbejdet foretages grundet behovet for at tilføje ledningen til regnvand og derfor anslår vi, at 70% af 
anlægsinvesteringen vedrører regnvandsledningen, der dermed ”betaler” for gravearbejdet. Uden behovet for 
kloakseparering kunne saneringen af spildevandsledningen ske ved f.eks. strømpeforing. Vender vi den om, så ”sparer” vi 



gravearbejdet på reinvesteringen i spildevandsledningen. Reinvesteringen ville således være større, hvis ikke 
reinvesteringen skete samtidig med etableringen af den nye ledning til regnvand.

• Vi vurderer, at der ikke er indikationer på, at vi reinvesterer for lidt i ledningsnettet. Laves regnestykket med 
udgangspunkt i, at vi kun graver for at udskifte spildevandsledningen, så er reinvesteringerne væsentligt over af- og 
nedskrivningerne.

stillet spørgsmålet:

Det nævnes ”at nyinvesteringer “betaler” for gravearbejdet, og at hvis vi kun graver for at udskifte 
spildevandsledningerne (dvs. alm sanering), ser regnestykket anderledes ud. 

Det vil derfor være interessant at vide hvordan regnestykket ser ud uden hvis der ikke er det nævnte “behov” 
for separatkloakering i et projekt.

Dvs. hvad ville omkostningerne være til almindelig sanering hhv. strømpeforing i et projekt, hvis det vælges i 
stedet for separatkloakering som saneringsmetode? Næppe kun 30% hvis det er en gravet udskiftning af 
rør, men måske billigere end 30% hvis det er en strømpeforing?” 

…

Spørgsmålet er svært at svare på uden en foregående drøftelse, idet separatkloakering ikke vælges som 
saneringsmetode, men anvendes med afsæt i Spildevandsplanens rammer for separering af spildevand og 
overfladevand. 

Det forslås derfor, at næstformand Tommas Leth perspektiverer spørgsmålet og, at bestyrelsen drøfter 
hvilken analyser der er behov for, at administrationen eventuelt udarbejder.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter det fremsendte spørgsmål vedrørende 
saneringsmetode fra næstformand Tommas Leth, og beslutter det videre forløb.

Beslutning
Bestyrelsen drøftede det fremsendte spørgsmål vedrørende saneringsmetode fra næstformand Tommas 
Leth.

Bestyrelsen anbefaler, at der kan tilføjes en passus i spildevandsplanen om at der kun kloaksepareres, når 
det er miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

4. Drikkevand

4.1 Strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling
Bestyrelsen godkendte den 19. marts 2024 køb af grund ved Anebjerg. Tilbud på køb af grunden 
fremsendes nu til Skanderborg Kommune. Derudover gives status på tidsplanen for det nye vandværk.



Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte orienteringen.

_____________________________________________________________________________

4.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte orienteringen.

_____________________________________________________________________________

4.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Sagsfremstilling
Vandsamarbejdet har afholdt dialogmøde med KMPU den 13. august 2024. På bestyrelsesmødet gives en 
kort mundtlig orientering om afholdte møder og det øvrige samarbejde.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte orienteringen.

______________________________________________________________________________

5. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.



6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling
Kommunikation fra mødet fastlægges. 

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter kommunikation fra mødet. 

Beslutning
Der var ikke kommunikation fra mødet.

Bilagsliste

01. Regnskab for 2. kvartal 2024 
02. Skanderborg Spildevand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036
03. Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen 
04. Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen 
05. Skanderborg Spildevand – PIT-model – september 2024
06. Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036 V2
07. Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen 
08. Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen 
09. Skanderborg Vand – PIT-model – september 2024 
10. Budget 2025-2028 – Udkast af 18.09.2024
11. Takstfastsættelse 2025-2028 – Udkast af 17.09.2024
12. Statusmeddelelse om økonomiske rammer – Skanderborg Spildevand
13. Afgørelse om økonomiske rammer – Skanderborg Vand
14. Årshjul for bestyrelsen 2025
15. Strukturplanen for spildevandsrensning i Skanderborg Kommune - Tidsplanscenarier primo 2024



7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.
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