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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Velkommen v. Karen Magrethe Høj Madsen – Chef for Plan, Teknik & Miljø
 Baggrund for mødet i dag.

Jacob Mogensen – Anlægskoordinator– Klima, Veje og Mobilitet 
 Status - Historik – klimaprojekt på Kildebakken 
 Renoveringsprojekt af støttemure ved enkelte ejendomme på Kildebakken
 Der skal etableres støttemure, så vejen bliver fremtidssikret
 Der skal indgås aftaler med hver enkelt ejer der hvor vi skal arbejde.

Marc Thye – Projektleder – Skanderborg Forsyning
 Skanderborg Forsyning - kloakseparering i vejen 
 Hvad det betyder for jer som lodsejere
 Praktiske aftaler for projektet. 

Projektmøde Kildebakken i Ry
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Kildebakken i Ry
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Kortudsnit 1954 Kortudsnit 1966

Historiske kort – Kildebakken i Ry
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Klimatilpasningsplan - Indsatsplan
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

• 2014/2015_Arbejdet starter med indledende undersøgelser af de muligheder der måtte være, 
det resulterer i logmålinger v. Kirkebakken. 

• Af undersøgelser bliver det klart at der skal ændres på ansøgningen, med en betragtelig udvidelse 
af klimatilpasningen. (Anlægsbudget fra ca. 2 mio. kr. til 24 mio. kr. for begge etaper).

• 2016- 2017_Ny Ansøgning til Forsyningssekretariatet, og dermed inddragelse af områder ved Ry 
Hallerne og dermed en udvidelse af Klimatilpasningsprojektet. 

• 2021/2023_ 1. etape af klimatilpasningsprojekt og kloakseparering etableres på Randersvej, 
Agnetevej

• 2024/2025_ 2. etape af klimatilpasningsprojekt ved Ry Hallerne, fra Skanderborgvej til Randersvej 
og nyt skolebyggeri

• 2024/2025_ Støttemure og kloakseparering på Kildebakken

Status
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Vej og trafikforhold
• Kildebakken er boligvej, mellem Thorsvej og Skanderborgvej

• Vej/trafik har foretaget trafiktællinger

• Politiet er vejmyndighed

• Parkering på vejarealet er lovligt

• Indkørsler til grundene efterses i forhold til svingradier og højder ved ramper

• Der kommer nyt asfalt-toplag på vejen ca. 1 år efter projektafslutning – projektet vil forbedre 

højdeforskellen ved kantsten/fortov.

• Fortovsfliser og kantsten udskiftes som reparationer, der hvor det er nødvendigt.

• Vejens bundopbygninger påhviler Skanderborg Kommune, hermed ansvar for støttemurenes 

holdbarhed og vedligehold i vejbyggelinjen 

• Klimaprojekt ved overgangen til Thorsvej
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Orienteringskort - Hus nr.

Støttemure ved Kildebakken
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Geoteknik – Kildebakken, Ry
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Geoteknik – Kildebakken, Ry – kommentarer fra rådgiver

Nærværende notat er 
udarbejdet for 
Skanderborg Kommune 
for at belyse principperne 
for etablering af nye 
støttemure ved 
Kildebakken i Ry ved 
husnumrene 17a, 17b, 
19, 23 og 27. 

Der er for nogle matrikler 
på Kildebakken i Ry 
konstateret, at 
eksisterende støttemure, 
trænger til forstærkninger.
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Skitse – støttemursprincip

• Danblokke fra IBF beton, opsættes foran de eksisterende 
støttemure. 

• Der etableres dræn således, at vandspejlet på bagsiden af 
støttemurerne maksimalt står 0,5 m over underkant 
støttemur. 

• De øverste rækker af nuværende støttemure fjernes således, 
at vand frit kan strømme til de etablerede dræn, og så den 
vandrette udstrækningen i haverne minimeres. 

• Tung trafik (personbiler, lastbiler, renovationsbiler osv.) kan 
ikke komme nærmere bagsiden af støtte-murene end 0,5 m 
under byggeriet.

• Bag støttemurerne benyttes der velgraderet og -komprimeret 
sandfyld til opfyldning. 

• Der er ved hver matrikel taget udgangspunkt i største 
niveauforskel. 

Principskitse af udførelsen af ny støttemur
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Beregningsresultater

• Af skemaet ses niveau forskelle 
på hver grund

• Hældningsgrad på støttemur
(forskellig)

• Vandret arealforbrug 
(på hver grund)

• Skal indmåles af landinspektør
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Tidsplan for etablering af støttemure - 2024
• Marts 

• Beboermødet i dag 18.03.2024 – Input til projektet
• Byrådets godkendelse af økonomi 20.03.2024

• April
• Arbejdsmøde – Mølleskolen i Ry 22.04.2024

• Maj
• Kommunen udarbejder i dialog med jer, forslag til hver grund.
• Der udarbejdes tinglysningsrids og aftaler om erstatningsbeløb af landinspektør, som fremsendes til underskrift.

• juni
• Udbudsmateriale, myndighedsbehandling, kontraktaftaler

• August, september, oktober
• Arbejdet forventes udført
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Videre forløb
• Konkrete aftaler om løsninger, med den enkelte grundejer

• Kommunen kontakter jer for et møde hos jer, vore rådgivere ser på hver grund og 
kommer med løsningsforslag, i samarbejde med jer

• Der udarbejdes et konkret forslag til løsningen Når der er indgået skriftlig aftale om 
løsningsforslaget, jordhandel, og erstatninger etc., kan arbejdet etableres

• Spørgsmål vedr. støttemure: Skanderborg Kommune

(e-mail: niclas.holm@skanderborg.dk)
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Tinglysning, aftaler og erstatninger
• Salg af jord– fri handel 

• Kommunen kommer til at ejer jorden, og 
lodsejer har derfor ikke påtaleret til det 
anlæg der etableres og eller driften af 
det.

• Opkøbt jord tænkes tillagt vejmatriklen.

• Der udarbejdes aftale om erstatning for 
jorden, som fastsættes af uvildig 
landinspektør, og godkendes af hver 
grundejer.

• Aftalen underskrives af lodsejer før 
arbejder kan foretages.

• Reglerne siger, at der ikke skal betales 
moms ved salg af en frastykket grund, 
der tidligere har været en del af den 
grund, der har tilhørt sælgers ejendom.

• Skanderborg kommunen kan gå i gang 
med udbud og arbejder.
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Kildebakken 27
Matrikel nr. 7ee

Arealforbrug til støttemur ca. 10 m2



16
24. April 2024

Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Kildebakken 23
Matrikel nr. 7dr

Arealforbrug til støttemur ca. 16 m2
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Kildebakken 19
Matrikel nr. 7dh

Arealforbrug til støttemur ca. 35 m2
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Kildebakken 17B
Matrikel nr. 7sl

Arealforbrug til støttemur ca. 21 m2
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Kildebakken 17A
Matrikel nr. 7dg

Arealforbrug til støttemur ca. 19 m2
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Inspiration – evt. beplantninger

Vi ønsker at etablere støttemure som 
plantestensmure.

Danblokke fra IBF beton, opsættes foran de 
eksisterende støttemure. 
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Beplantningstyper

Rådhusvin

er grøn om sommeren, og giver et flot rødligt 
efterårsløv (særligt kendt Århus universitet)

- klatrere effektivt på mur og facade
- smukke efterårsfarver
- flerårig
- nem at holde
- kræver beskæring

Træmorder 

hæfter selv til mur og facade
- hurtigt voksende
- smukke bær i gule og røde nuancer
- kræver beskæring.

Irsk vedbend

er rigtig god som bunddækkeplante, men er også 
særdeles velegnet som klatreplante. Den har en lav 
vækst og er meget villig til at forgrene sig. Irsk Efeu 
er stedsegrøn, med små, lidt fligede grønne blade.

Tåler beskæring

Rådhusvin

Træmorder

Irsk Vedbend
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Kloakseparering v. Marc Thye,  
Projektleder - Skanderborg Forsyning.

Helhedsplan for Ry, Kloakseparering 
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Helhedsplanens afgrænsning
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

Helhedsplanen etaper 
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

• Kloaksepareringen og (klimatilpasningsprojektet) på Kildebakken

• Kliamprojekt:  Oppsamlingsarael for klimavand fra Kildebakken etableret ifm. etape 1 på Thorsvej, strømningsvej er sikret på Thorsvej med 
ændring af vejbede.

• Klimaprojekt – strømningsvej forefindes i dag, vejbede udgår.

• Sådan har vi arbejdet med projektet.

• Nyt kloakprojekt siden sidste borgermøde uden vejbede for klimavand

• Kloakprojektet er nu en tradiotionelt seperaring af kloak 

• Projektering (Kloakplan, koordinering med andre ledningsejere, myndighedsgodkednelser og geoteknik) 

• Geotekniske undersøgeler ikke færdig endnu.

• Hvad betyder det for jer som borgere, med separeringen

• Fælleskloak – planlagt seperatkloak.

• Informationsbrev før anlægsopstart  skurvognsmøde, fotoregisteirng, byggelovens §12 og vibrationsmåler

• Altid gående adgang til ens ejendom 

• Gener forsøges mindskes mindst muligt, men der vil være vibrationer og støj fra anlægsarbejdet, men kun på hverdage mellem 7-18 iht. 
Skanderborg Kommunes forskrifter for midlertidige anlægsarbejder

• Hvornår skal grundejerne foretage separatklaokering på egen matrikel

• Offentlig hovedkloak fornyes og efterfølgende færdigmeldes til Skanderborg Kommune  Påbudsproces v. Skanderborg Kommune

Kloakseparering
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

• Etape 1: 2022-2023 
Anlægsarbejde færdig

• Etape 2: 2024-2025

• Etape 3: 2025 omkobling af 
regnvandsledning fra etape 2, 
så tag- og overfaldevand 
renses i sedipipe på 
Randersvej

Tidsplan og etape
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Kildebakken arbejdsmøde på Mølleskolen i Ry

• Vi vil holde jer orienteret gennem nyhedsbreve som fremsendes til jer, som er 
tilmeldt maillisten – nyhedsbreve kan også findes på Forsyningens hjemmeside.
www.skanderborgforsyning.dk/Kildebakken

• Der inviteres til skurvognsmøder, hvor borgere enkeltvis kan komme og stille 
spørgsmål til seperatkloakering, private kloakforhold mm.

• Kontaktspørgsmål vedr. kloakseperaring kan fremsendes til 
service@skanderborgforsyning.dk

Det videre forløb

http://www.skanderborgforsyning.dk/Kildebakken
mailto:service@skanderborgforsyning.dk
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